SKN21 2팀_2주차_기획_WBS

단계 구분	주요 업무	세부 업무
1. 기획	1.1 주제 선정	
		주제 탐색 및 선정
		프로젝트 기획서 작성
		WBS 작성
		요구사항 정의서 (초안) 작성
	1.2 기술 스택 조사	
		필요 기술 조사
		기능별 구현 가능성 검토
		사용할 모델 탐색(성능 비교)
	1.3 데이터 수집 계획	
		데이터 소스 확정
		샘플 데이터 수집 및 확인
		데이터 명세서 작성
	1.4 시스템 설계	
		시스템 아키텍쳐 (초안) 작성
		화면 설계서 (초안) 작성
		ERD 설계
	1.5 사용자 수요조사	
		사용자 수요조사 설문 제작
		설문 조사 진행 및 결과 취합
2. 데이터	2.1 환경 구축	
		RDB ERD 설계
		Vector DB 메타데이터 스키마 정의
		웹 크롤러 개발 API 접근 환경 구축
	2.2 데이터 수집	
		데이터 수집
		수집 데이터 품질 검증 및 전처리
		RDB 테이블 생성 및 데이터 적재
		텍스트 임베딩 변환 및 VectorDB 적재
3. Front-end	3.1 Front-end 구축 계획	
		UI 레퍼런스 확정 및 화면 설계도 작성
	3.2 화면 구현	
		레이아웃 및 공통 컴포넌트 구현
		랜딩 페이지 구현
		로그인 페이지 구현
		회원가입 및 선호도 조사 페이지 구현
		채팅 인터페이스 구현
		사용자 대시보드 구현
		반응형 디자인 적용
	3.3 기능 연동	
		상태 관리 (State) 기능 구현
		백엔드 API 연동
		각종 외부 API 연동
4. Back-end	4.1 구축 계획	
		API 설계서 작성
		에이전트 설계
		배포 환경 구축 계획
	4.2 API 개발	
		로그인 API
		마이페이지 API
		선호도 조사 API
		채팅 리스트, 채팅 메시지 API
	2.4 llm	
		입력값 전처리 모델 (이미지/텍스트 분석)
		장소 검색용 이미지 유사도 분석
		이미지 유사도 분석 모델
		외부 검색 모델
		프롬프트 엔지니어링
		동선 최적화 알고리즘
		성능 튜닝 및 평가
3. 검수	3.1 내부검수	
		코드 리펙토링
		테스트 시나리오 작성



SKN21 2팀_2주차_기획_WBS

단계 구분	주요 업무	세부 업무
		테스트 (with. trouble shooting)
4. 완료	4.1 문서작성	
		깃허브 리드미 작성
		시스템 아키텍처 (최종본) 작성
		데이터 수집보고서
		프로젝트 기획서 보완
		화면 설계서 보완
	4.2 발표	
		발표 자료(PPT) 제작
		발표